





CC3R – Planning des reprises des enrobés du centre-ville de Cloyes sur le Loir.

DATE	JOURNEE	TRAVAUX		RUES BLOQUEES A LA CIRCULATION
		Préparation = terrassement des tranchées à MOINS19cm	Remplissage en grave + enrobés	
LUNDI 2 NOV	Matin			
	Après-midi			
MARDI 3 NOV	Matin	Nationale		
	Après-midi	Nationale		
MERCREDI 4 NOV	Matin	Traversées hôtels		
	Après-midi		Nationale+ traversées hôtel	

DATE	JOURNEE	TRAVAUX		RUES BLOQUEES A LA CIRCULATION
		Préparation = terrassement des tranchées à MOINS19cm	Remplissage en grave + enrobés	
JEUDI 5 NOV	Matin – **APRES PASSAGE CARS MATIN**	Accès pont	Fin Nationale	
	Après-midi		Accès pont	
VENDREDI 6 NOV	Matin			
	Après-midi - **FIN**			

La rue de Châteaudun dans le prolongement de la rue Nationale sera réalisée plus tard.

L'autre côté de la rue en face des hôtels qui permet l'accès à la place Gambetta sera également réalisé plus tard.